



Projets MKG

52

Projets

104

Projets IT

52

Projets en alerte

100

Projets alerte budget

74

Projets alerte délai

94

Projets alerte livrables

22

Projets hors budget

92

Projets hors délai

98

Projets hors livrables

104

Phases

520

Phases en alerte

371

Phases alerte budget

241

Phases alerte délai

203

Phases alerte livrables

72

Phases hors budget

383

Phases hors délai

241

Phases hors livrables

479

Pays

Tout

Project Type

Tout

Project-ID

Tout

Phase

Tout

Date Début

Tout

Date Fin

Tout



Vue globale projet

Focus Budgets

Focus Délais

Focus Livrables

Cartes

Planning

Projets en alerte

59

Projets
alerte budget

45

Projets
alerte délai

53


Projets alerte
livrables

11


Projets en alerte - Détails phases

Project-ID	Alerte_projets	Alerte_phases
3	1	4
4	1	4
5	1	1
6	1	4
10	1	4
12	1	1
14	1	4
15	1	1
Total alertes	59	214


Ecarts budgets par Projet



Ecarts délais par Projet



Ecarts livrables par Projet



Pays

Project Type

Project-ID

Phase

Date Début

Date Fin

Tout

Tout

Tout

Tout

Tout

Tout



Vue globale projet

Focus Budgets

Focus Délais

Focus Livrables

Cartes

Planning

Projets
alerte budget

18

Projets hors
budget

22


Phases
alerte budget

61


Phases hors
budget

97

Ecart Budgets par Phase



Ecart Budgets par Projet



Détails Budgets / Projets & Phases

Project_&_phase	Budget actuel	Budget planifié	Ecart_budget_%
73 - Phase D - Testing	21K	3K	-86,9 %
72 - Phase D - Testing	15K	3K	-81,1 %
80 - Phase D - Testing	25K	6K	-78,0 %
63 - Phase D - Testing	25K	6K	-77,9 %
53 - Phase D - Testing	24K	6K	-76,9 %
79 - Phase D - Testing	24K	6K	-76,4 %
82 - Phase D - Testing	24K	6K	-76,3 %
52 - Phase D - Testing	20K	6K	-71,5 %
58 - Phase D - Testing	18K	6K	-69,4 %
55 - Phase D - Testing	18K	6K	-69,2 %
56 - Phase D - Testing	18K	6K	-68,7 %
81 - Phase D - Testing	17K	6K	-67,9 %
54 - Phase D - Testing	17K	6K	-67,1 %
72 - Phase A - Initiation	20K	2K	-21,9 %
Total	20 363K	18 554K	-8,9 %

Pays

Project Type

Project-ID

Phase

Date Début

Date Fin

Tout

Marketing - Laun...

Tout

Tout

2017

Tout



Vue globale projet

Focus Budgets

Focus Délais

Focus Livrables

Cartes

Planning

Projets
alerte délai

44

Projets hors
délai

47


Phases
alerte délai

70

Phases hors
délai

81

Ecart Délais par Phase



Ecart Délais par Projet



Détails Délais / Projets & Phases

Project_&_phase	Delai_actuel	Delai_planifie	Ecart_delai_%
9 - Phase 4 - Manufacturing	73	98	34,2 %
9 - Phase 3 - Implementation	44	9	-79,5 %
9 - Phase 2 - Initiation	52	66	26,9 %
9 - Phase 1 - Planning	32	173	440,6 %
8 - Phase 4 - Manufacturing	135	79	-41,5 %
8 - Phase 3 - Implementation	62	7	-88,7 %
8 - Phase 2 - Initiation	68	179	163,2 %
8 - Phase 1 - Planning	106	48	-54,7 %
7 - Phase 4 - Manufacturing	120	78	-35,0 %
7 - Phase 3 - Implementation	143	162	13,3 %
7 - Phase 2 - Initiation	59	15	-74,6 %
7 - Phase 1 - Planning	51	190	272,5 %
6 - Phase 4 - Manufacturing	58	30	-48,3 %
6 - Phase 3 - Implementation	89	68	-23,6 %
6 - Phase 2 - Initiation	20	158	690,0 %
Total	15744	19509	23,9 %

[Vue globale projet](#)[Focus Budgets](#)[Focus Délais](#)[Focus Livrables](#)[Cartes](#)[Planning](#)

Ecarts Délais par Pays

